

**Дорожная карта реализации Программы развития 2024-2025
(Реализующий этап)**

Мероприятия наименование мероприятия	Срок реализации		Планируемый результат		Исполнитель	Ответственный
	плановая дата получения результата (дд.мм.гг)	фактическ ая дата (дд.мм.гг)	измеримый индикатор (показатель)	наименова ние продукта		
Проведение повторной самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Мипросвещения России»	14.06. 2024	14.06. 2024	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта, выявление зон развития по направлениям	Результаты самодиагностики	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Обсуждение результатов диагностики на заседании рабочей группы	19.06.2024	19.06.2024	Заседание рабочей группы	Административная справка	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению	19.06.2024	19.06.2024	Составление чек-листа по устранению проблемных зон	Чек-лист	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Разработка дорожной карты по реализации программы развития	19.06.2024	19.06.2024	Разработана дорожная карта	Дорожная карта	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В.,	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12

					Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	
Проведение мониторинга качества дорожной карты	27.06. 2025	27.06.2025	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон	Мониторинг	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей	27.06. 2025	27.06. 2025	Составление чек-листа	Чек-лист	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Подготовка проекта дорожной карты на 2025-2026 гг.	29.08. 2025	29.08. 2025	Разработка дорожной карты	Дорожная карта	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Знание»						
Реализация рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности	07.06.2025	07.06.2025		Рабочие программы	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б.,	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12

					Суровская М.В.	
Проведение внутришкольного контроля за выполнением требований к планированию образовательной деятельности; соответствие рабочих программ учебных программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в том числе адаптированных требованиям ФГОС.	27.06.2025	27.06.2025	Посещение уроков, проверка электронных журналов на соответствие КТП требованиям ФГОС	Административные справки	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Формирование заказа учебников, учебных пособий для обучающихся с учетом единой линейки учебников	28.02.2025	28.02.2025	Обновление библиотечного фонда	Единая линейка учебников	Ивенская Н.А., заведующая библиотекой	Ивенская Н.А., заведующая библиотекой
Проведение контроля за качеством функционирования официального сайта	27.06.2025	27.06.2025	Эффективное функционирование сайта, повышение информированности общественности	Административные справки	Клеберг М.А., зам. директора по УВР	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Организация участия специалистов школы в семинарах, тренингах, конференциях с целью трансляции и обмена опытом	27.06.2025	27.06.2025	Участие педагогов в семинарах, тренингах, конференциях с целью трансляции и обмена опытом	Подтверждающие сертификаты	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Реализация единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям	27.06.2025	27.06.2025	Создание рекомендаций о единых рекомендациях к контрольным работам и домашним заданиям	Наличие рекомендаций о единых рекомендациях к контрольным работам и домашним заданиям	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б.,	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12

					Суровская М.В.	
«Воспитание»						
Функционирование первичного отделения «Движение первых»	27.06. 2025	27.06. 2025	Регистрация и участие обучающихся в проекте	Аналитический отчет, информация на сайте, в соцсетях	Фомичева А.В., советник по воспитанию	Суровская М.В. зам. директора по УВР
Функционирование Центра детских инициатив	27.06. 2025	27.06. 2025	Регистрация обучающихся и участие в проекте, актуализация информации уголка «Большой перемены»	Участие школьников во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» по тематическим направлениям	Фомичева А.В., советник по воспитанию, Денисова Н.В., Лаврухина Ю.Н.	Суровская М.В. зам. директора по УВР
Участие в реализации проекта «Орлята России»	27.06. 2025	27.06. 2025	Регистрация обучающихся и участие в проекте	Аналитический отчет, информация на сайте, в соцсетях	Михайлова Т.А., воспитатель ГПД	Суровская М.В. зам. директора по УВР
«Здоровье»						
Активизация деятельности школьного спортивного клуба «Тонус»	27.06. 2025	27.06. 2025	Развитие массовых видов спорта в школьном спортивном клубе	40% охват обучающихся различными видами спортивных мероприятий	Надежина Е.С., учитель физической культуры	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Организация просветительской работы, работа по регистрации обучающихся на сайте www.gto.ru	27.06. 2025	27.06. 2025	Участие детей в сдаче нормативов ГТО	10 % охват обучающихся от общего числа обучающихся	Надежина Е.С., учитель физической культуры	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Организация просветительских мероприятий по ЗОЖ, профилактика ПАВ	27.06. 2025	27.06. 2025	Проведение мероприятий по данному направлению, размещение информации на сайте и соцсетях школы	100% охват обучающихся	Педагоги школы: Коростелкина А.В., Надежина Е.С., Кудинова Е.В., Андрианов Д.А., Семин И.А.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Единые подходы к организации и контролю горячего питания	27.06. 2025	27.06. 2025	Система организации и контроля горячего	Положительное влияние на здоровье учащихся	Коростелкина А.В., Юсипова А.В.,	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12

			питания в школе		ответственные за питание	
«Творчество»						
Заключение договора сетевого взаимодействия с МБУ ДО «Дом юных техников»	27.06. 2025	27.06. 2025	Вовлечение обучающихся в туристско-краеведческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия	Договор	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Создание школьного туристического клуба	27.06. 2025	27.06. 2025	Вовлечение обучающихся в деятельность туристического клуба	Школьный туристический клуб	Фомичева А.В., советник по воспитанию	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Профориентация»						
Реализация проекта «Билет в будущее»	27.06. 2025	27.06. 2025	Участие в проекте	Осознанный выбор профессии обучающимися	Балясникова А.Е., Ремизова О.Г., педагоги - навигаторы	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Реализация продвинутого уровня профминимума	27.06. 2025	27.06. 2025	Проведение профориентационных мероприятий	Осознанный выбор профессии обучающимися	Суровская М.В., зам. директора по УВР	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Учитель. Школьная команда»						
Создание условий для повышения квалификации педагогов в области воспитания	27.06. 2025	27.06. 2025	Запись на курсы ПК	Не менее 25% обученных на курсах ПК	Яшухина С.А., заместитель директора по УВР	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Участие педагогов в конкурсном движении	27.06. 2025	27.06. 2025	Результативное участие в конкурсах	Призер муниципального уровня	Скворцова Е.В., заместитель директора по УВР	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Школьный климат»						
Продолжить работу «группы равных» школьной службы медиации	27.06. 2025	27.06. 2025	Эффективная работа службы школьной медиации	Отсутствие конфликтов	Ивашкевич Л.В., куратор школьной службы медиации	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Образовательная среда»						
Участие в мероприятиях профессиональных сообществ педагогов на Платформе «Сферум»	27.06. 2025	27.06. 2025	Вовлечение всех участников образовательных отношений в мероприятия на платформе «Сферум»	100% охват педагогов	Клеберг М.А., Шилина М.М., администраторы	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Использование ФГИС «Моя школа»	27.06. 2025	27.06. 2025	Использование ресурсов Библиотеки	100% охват педагогов и обучающихся	Клеберг М.А., Шилина М.М.,	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12

			ФГИС школа»	«Моя		администрато ры	
--	--	--	----------------	------	--	--------------------	--