

Директор МБОУ СОШ № 12

«Утверждаю»

Богачева Т.А.

«18» ноября 2025г.

**Дорожная карта реализации Программы развития 2025-2026
(Реализующий этап)**

Мероприятия наименование мероприятия	Срок реализации		Планируемый результат		Исполнитель	Ответственный
	плановая дата получения результата (дд.мм.гг)	фактическ ая дата (дд.мм.гг)	измеримый индикатор (показатель)	наименова ние продукта		
Проведение повторной самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Мипросвещения России»	10.11.2025	10.11.2025	Выявление зон развития ОО по направлениям	Результаты самодиагностики	Управленческая команда администрации МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Обсуждение результатов диагностики на заседании рабочей группы	10.11.2025	10.11.2025	Заседание рабочей группы	Административная справка	Управленческая команда администрации МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению	10.11.2025	10.11.2025	Составление чек-листа по устранению проблемных зон	Чек-лист	Управленческая команда администрации МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Разработка дорожной карты по реализации	11.11.2025	11.11.2025	Разработана дорожная карта	Дорожная карта	Управленческая команда	Богачева Т.А., директор МБОУ

программы развития					администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	СОШ №12
Проведение мониторинга качества дорожной карты	01.07.2026	01.07.2026	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон	Мониторинг	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей	01.07.2026	01.07.2026	Составление чек-листа	Чек-лист	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Подготовка проекта дорожной карты на 2026-2027 гг.	24.08.2026	24.08.2026	Разработка дорожной карты	Дорожная карта	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Знание»						
Реализация рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности	08.06.2026	08.06.2026		Рабочие программы	Управленческая команда администрации и МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А.,	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12

					Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	
Проведение внутришкольного контроля за выполнением требований к планированию образовательной деятельности; соответствие рабочих программ учебных программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в том числе адаптированных требованиям ФГОС.	26.06.2026	26.06.2026	Посещение уроков, проверка электронных журналов на соответствие КТП требованиям ФГОС	Административные справки	Управленческая команда администрации МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Формирование заказа учебников, учебных пособий для обучающихся с учетом единой линейки учебников	27.02.2026	27.02.2026	Обновление библиотечного фонда	Единая линейка учебников	Ивенская Н.А., заведующая библиотекой	Ивенская Н.А., заведующая библиотекой
Проведение контроля за качеством функционирования официального сайта	26.06.2026	26.06.2026	Эффективное функционирование сайта, повышение информированности общественности	Административные справки	Клееберг М.А., зам. директора	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Организация участия специалистов школы в семинарах, тренингах, конференциях с целью трансляции и обмена опытом	26.06.2026	26.06.2026	Участие педагогов в семинарах, тренингах, конференциях с целью трансляции и обмена опытом	Подтверждающие сертификаты	Управленческая команда администрации МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б., Суровская М.В.	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Реализация единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям	26.06.2026	26.06.2026	Создание рекомендаций о единых рекомендациях к контрольным работам и домашним заданиям	Наличие рекомендаций о единых рекомендациях к контрольным работам и домашним заданиям	Управленческая команда администрации МБОУ СОШ №12: Скворцова Е.В., Яшухина С.А., Смолинская Т.Б.,	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12

Реализация проекта «Билет в будущее»	26.06.2026	26.06.2026	Участие в проекте	Осознанный выбор профессии обучающимися	Балясникова А.Е., Ремизова О.Г., Кирнева Ю.В. педагоги - навигаторы	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Реализация продвинутого уровня профминимума	26.06.2026	26.06.2026	Проведение профориентационных мероприятий	Осознанный выбор профессии обучающимися	Суровская М.В., зам. директора	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Учитель. Школьная команда»						
Создание условий для повышения квалификации педагогов в области ИИ	26.06.2026	26.06.2026	Запись на курсы ПК	Не менее 50% обученных на курсах ПК	Яшухина С.А., заместитель директора	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Участие педагогов в конкурсном движении	26.06.2026	26.06.2026	Результативное участие в конкурсах	Призер муниципального уровня	Скворцова Е.В., заместитель директора	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Школьный климат»						
Продолжить работу «группы равных» школьной службы медиации	26.06.2026	26.06.2026	Эффективная работа службы школьной медиации	Отсутствие конфликтов	Ивашкевич Л.В., куратор школьной службы медиации	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
«Образовательная среда»						
Участие в мероприятиях профессиональных сообществ педагогов на Платформе «Сферум»	26.06.2026	26.06.2026	Вовлечение всех участников образовательных отношений в мероприятия на платформе «Сферум»	100% охват педагогов	Клееберг М.А., Шилина М.М., администраторы	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12
Использование ФГИС «Моя школа»	26.06.2026	26.06.2026	Использование ресурсов Библиотеки ФГИС «Моя школа»	100% охват педагогов и обучающихся	Клееберг М.А., Шилина М.М., администраторы	Богачева Т.А., директор МБОУ СОШ №12